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I. Situation / contexte 
 
Le projet européen « LIFE Biocorridors » vise à restaurer les continuités écologiques à l’échelle de la 
réserve de biosphère transfrontalière Vosges du Nord-Pfälzerwald, en forêts, dans les espaces 
agricoles, les zones humides et au sein des rivières. Depuis février 2016, il est piloté et mis en œuvre 
côté français par le Parc naturel régional des Vosges du Nord, et animé côté allemand par la Réserve 
de Biosphère du Pfälzerwald (Bezirksverband Rheinland Pfalz).  
 
Concernant les opérations cours d’eau, côté français, sont de 3 natures : 

- 7 projets de restauration de la continuité écologique par effacement et/ou aménagements 
d’ouvrages hydrauliques ; 

· 6 projets concernent le bassin versant de la Sauer : 3 sur le Steinbach, 2 sur le 
Soultzbach (dont la restauration du Soultzbach au droit des étangs de pêche de 
Woerth) et 1 sur la Sauer* ; 

· 1 projet se situe sur la Lauter. 

- 1 projet d’acquisition foncière sur la friche humide à Highland cattle ;  

- Des travaux de réduction de l’impact du pâturage sur les cours d’eau (Steinbach et 
Schmelzbach) – pose de clôture, aménagement de sites d’abreuvement des troupeaux. 

 
Pour plus d’informations : https://www.lifebiocorridors-vosgesnord-pfaelzerwald.eu/  
 
A. SITUATION GEOGRAPHIQUE  
 
Le site de la pisciculture du Liebfrauenthal s’inscrit sur les 
bans communaux de Woerth et de Goersdorf (Bas-Rhin). 
Le cours d’eau concerné par ce projet est la Sauer, rivière 
transfrontalière. Cette rivière et ses affluents sont 
intégrés au site Natura 2000 « La Sauer et ses affluents ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Site Natura 2000 « La Sauer et ses affluents  

  Localisation du site de travaux  

https://www.lifebiocorridors-vosgesnord-pfaelzerwald.eu/


Fiche bilan / Sauer au Liebfrauenthal / PNR Vosges du Nord, mai 2022 3 

B. SITUATION FONCTIONNELLE  
 
Le site de la pisciculture du 
Liebfrauenthal se caractérise par : 
 

- La présence d’un barrage munis 
de 2 vannes et de 2 déversoirs 
latéraux générant une chute de 
2,80 m. L’impact de cet ouvrage 
sur la dynamique sédimentaire 
est estimé à 2 km. Le 
réhaussement du fond du lit est 
proche de 2 m. Toutefois, 
l’ouverture ponctuelle de la 
vanne de fond lors des crues a 
permis la chasse des sédiments 
en amont immédiat de l’ouvrage. 
Se reporter au profil en long page 
suivante ; 

 
- Des bâtiments, une vingtaine de 

bassins et 10 prises d’eau dédiés 
à l’activité de pisciculture. 

- Un étang de pêche de loisirs de 
1 500 m² situé à l’amont du site 
(pointe nord). 

 

 

 

 

 
C. PROGRAMME DE RESTAURATION DE LA SAUER  

A son démarrage, le projet visait à restaurer la continuité écologique de la Sauer parallèlement à la 
reprise de la pisciculture. Il est né de la sollicitation du PNRVN – en tant qu’animateur Natura 2000 – 
par le repreneur, afin de co-construire un projet liant économie et restauration de la rivière. 

Le temps nécessaire à l’obtention des financements pour les études – 2013 à 2016 – et le 
positionnement du propriétaire historique conditionnant la vente des terrains à l’abandon de 
l’activité piscicole – 2019 –, ont conduit à : 

- Rechercher un porteur foncier ; 

- Développer le scénario le plus ambitieux écologiquement : l’effacement du barrage conjugué 
la renaturation totale du site. 

L’acquisition du site par l’Etablissement public foncier d’Alsace (APF Alsace) a permis le déploiement 
de cette opération. 

Fonctionnement de la pisciculture du 

Liebfrauenthal (Artelia, 2018)  
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II. Perturbations constatées  
 
A. RUPTURE DE CONTINUITE ECOLOGIQUE ET ALTERATION DU PROFIL EN LONG 

- Barrage infranchisssable pour la faune piscicole et la quasi-totalité de la faune aquatique. 
NOTA / Présence d’Ecrevisses signal utilisant la pisciculture pour franchir l’ouvrage  

- Accumulation sédimentaire à l’aval du barrage sur 2 km 

 

 Profil en long du lit de la Sauer (3 km en amont du site et 2 km en aval) (Artelia, 2018) 

Les levés topographiques soulignent que le pont busé de la RD927 (doublz buse ARMCO) a été 
implanté considérant la ligne d’eau « vannes fermées ». Par conséquent, le fond de l’ouvrage se situe 
1,20 m au-dessus du profil d’équilibre de la Sauer. 

- Effet retenue d’eau sur plus d’1 km, ralentissement des écoulements et perte des capacités 
d’auto-curage sur plusieurs centaines de mètres : ensablement, homogénéisation des 
habitats, colmatage des frayères. 

 
B. IMPACT DE LA RETENUE D’EAU 

- Impact thermique (réchauffement des eaux) 

- Impact physico-chimique 

- Maintien d’une faune piscicole non caractéristique des cours d’eau de première catégorie : 
Brochets, Carpes…  

 
C. LIMITATION DE L’INONDABILITE DU SITE 

- Par endiguement de la pisciculture. Profil inversé du fond de vallée en rive droite du pied de 
talus routier vers la Sauer.  

 

III. Problématiques / objectifs 
 
L’objectif est de restaurer la fonctionnalité du Soultzbach en : 

- Rétablissant la continuité hydraulique, biologique et sédimentaire, pour les espèces cibles 
telles que le chabot (Cottus gobio) et la lamproie de Planer (Lampetra planeri), deux poissons 
inscrits à la directive « Habitats-Faune et Flore » mais également priorité de la directive 
européenne cadre sur l’eau / 1 verrou majeur ; 

- Rétablissant la dynamique naturelle du Soultzbach sur 1 km ; 
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- Restaurant l’hydromorphologie du lit mineur, des habitats aquatiques courants favorables aux 
Chabots, Lamproie de Planer mais également au Gomphe serpentin, libellule d’intérêt 
communautaire ; 

- Renaturant des zones humides latérales fonctionnelles (rétablissement de l’inondabilité du 
site) par : 

· la démolition des bâtiments et bassin de pisciculture  

· la suppression de l’étang de pêche (reprofilage)  

· la restauration des profils en travers du fond de vallée  

- Supprimant l’impact physico-chimique de la retenue d’eau  

- Intégrant l’impact sur les ouvrages amont (ponts), le risque « inondations ». 
 

IV. Inscription dans le document d’objectifs « La Sauer et ses 
affluents » 

 
Cette action s’inscrit dans l’animation du document d’objectifs (docob) du site Natura 2000 « La 

Sauer et ses affluents » validé en novembre 2007, et est conforme aux orientations du Schéma 

directeur d’aménagement et de gestion des eaux / SDAGE Rhin-Meuse.  

 

A. OBJECTIFS DE GESTION DURABLE DU DOCOB  
 

Objectif 1 : Rétablir la continuité hydraulique, biologique et sédimentaire 

1.1. Lutter contre la multiplication anarchique des étangs et réduire leurs impacts  

1.1.2. Réduire progressivement le nombre d’étangs 

1.1.3. Diminuer l’impact des étangs existants 
1.2. Travailler à l’effacement ou au franchissement des seuils et barrages déconnectant la zone 
amont de la zone aval 

Objectif 2 : Diminuer les surfaces de résineux et de peupliers 
2.2. Réduire progressivement leur nombre 

Objectif 3 : Limiter les phénomènes d’ensablement 
3.1. Limiter les départs de sable sur le bassin versant  
3.2. Permettre au cours d’eau d’exporter naturellement sa charge sédimentaire 

Objectif 4 : Maîtriser les remblais en zone humide 
 
B. ORIENTATIONS DU SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) RHIN-MEUSE  
 

Orientation T3-O1 : Appuyer la gestion des milieux aquatiques sur des connaissances solides, en 

particulier en ce qui concerne leurs fonctionnalités.  

Orientation T3-O2 : Organiser la gestion des cours d’eau et des plans d’eau et y mettre en place des 

actions respectueuses de ces milieux, et en particulier de leurs fonctionnalités. 

Orientation T3 - O3.2 : Préserver ou recréer la diversité écologique des berges et du lit des cours 

d’eau.  

 Orientation T3 - O3.2.2 : Adopter toutes les mesures nécessaires concernant les ouvrages 

transversaux pour assurer la continuité longitudinale des cours d’eau.  



Fiche bilan / Sauer au Liebfrauenthal / PNR Vosges du Nord, mai 2022 6 

 Orientation T3 - O3.2.2.2 : Pour la gestion des ouvrages existants, adopter les mesures 

nécessaires s’agissant de la continuité longitudinale des cours d'eau.   

Orientation T3 - O4 : Arrêter la dégradation des écosystèmes aquatiques.  

 Orientation T3 - O4.1 : Limiter au maximum les opérations conduisant à une banalisation, 

une artificialisation ou une destruction des écosystèmes.   

 

V. Nature des travaux de renaturation 
 
Les travaux de restauration de la Sauer au Liebfrauenthal correspondent à (cf. plan général page 
suivante et en annexes) : 

- Dérivation de la Sauer en phase chantier 

- Dépollution pyrotechnique du site  

- Effacement total du barrage  

- Aménagement du coursier aval par création d’une échancrure  

- Fermeture de l’alimentation en eau de l’ancienne chambre de turbine 

- Démolition d’une passerelle béton située 30 m en aval du barrage 

- Renaturation de l’ancienne pisciculture (démolition des bassins et des bâtiments) en une 
prairie humide à Grande Sanguisorbe, favorable à l’accueil de l’Azuré des paluds  

- Abattage de thuyas sur 200 m linéaires et l’enlèvement des clôtures en haut de talus 

- Renaturation de la zone de l’étang de pêche (au nord du site) par reprofilage  

- Ajustement naturel du lit de la Sauer 

- Profilage en pente douce des berges en rive gauche, en aval du barrage 

- Création d’une mare en rive gauche de la Sauer, afin de créer un habitat favorable à l’accueil 
des amphibiens sans générer “d’appel” sur la RD927. 

 
A. DERIVATION DE LA SAUER    

Afin de travailler hors eau pour la dépollution pyrotechnique, l’effacement du barrage et la reprise 
du coursier aval, la Sauer a été dérivée dans la pisciculture en phase chantier. Un batardeau a été 
installé dans le lit mineur en amont de la pisciculture. Un lit provisoire a été créé rejoignant le canal 
béton collectant historiquement les eaux de tous les bassins. 

Le tronçon de la Sauer court-cuité a fait l’objet d’une pêche électrique afin que les poissons piégés 
dans les poches d’eau soient déplacés hors emprise de travaux. Lors du basculement progressif des 
eaux de la Sauer vers le nouveau lit, une pêche à l’épuisette a été réalisée de manière systématique 
dans les petites poches d’eau du lit provisoire. 

 
B. DEPOLLUTION PYROTECHNIQUE   

La découverte de munitions en amont immédiat du barrage, consécutif à l’ouverture des vannes par 
le propriétaire historique du site a impliqué la réalisation d’une étude historique, d’un diagnostic 
pyrotechnique et d’une dépollution pyrotechnique. 

Cette dernière s’est concentrée sur les 50 m en amont du barrage, lit et berges : décapage par 
couches à la pelle mécanique en présence d’un démineur. Les 169 munitions découvertes ont été 
collectées et détruites par le centre déminage de Strasbourg. 
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C. EFFACEMENT TOTAL DU BARRAGE 

Les données géotechniques ont confirmé la faisabilité d’effacer totalement le barrage et le radier 
aval. Lit projeté (cote 172.44 m NGF) par rapport au radier béton du barrage (cote 173.09 m NGF) : - 
65 cm.  

La pile centrale, la passerelle béton traversante ont été entièrement démolies et évacuées, les 
vannes démontées. Les déversoirs latéraux et l’IPN ont été conservés pour témoigner de l’histoire du 
lieu. 

 
 Profils du barrage et du coursier AVANT / APRES aménagement (Sinbio, 2021)  

 

D. REAMENAGEMENT DU COURSIER AVAL 

Afin de restaurer la franchissabilité du coursier aval (faible hauteur d’eau, vitesse d’écoulement 
conséquente, absence de rugosité), une échancrure a été créée sur 3 m de largeur.  

Modalités d’intervention : 
- Sciage sur 80 cm (en dessus de l’assise de murs de soutènement) sur 3 m de large (maintien 

du coursier en pied de mur sur 1 m pour ne pas déstabiliser les murs) 
- Décaissement en V jusqu’à la cote projet 
- Pose de géotextile et d’enrochement sur 80 cm  

La passerelle béton permettant le franchissement motorisé de la Sauer 40 m en aval du barrage a été 
démontée. NOTA / en crues, du fait de son tablier et garde-corps béton, elle induisait une 
augmentation conséquente de la ligne d’eau. 

 Profils de la passerelle et du lit de la Sauer AVANT / APRES aménagement (Sinbio, 2021) 
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E. FERMETURE DE L’ALIMENTATION EN EAU DE L’ANCIENNE TURBINE 

Le barrage permettait notamment d’alimenter une turbine située sous le bâtiment en rive gauche de 
la Sauer. Dans le cadre du projet, le droit d’eau correspondant a été éteint et cette alimentation 
condamnée. 

Modalités d’intervention : 
- Décaissement de l’atterrissement devant le bâtiment 
- Fermeture de l’ouverture hydraulique par un mur en béton armé 
- Reprofilage des terres en amont du bâtiment  

F. RENATURATION DE LA PISCICULTURE EN PRAIRIE 

L’ensemble des bassins, bâtiments, réseaux ont été démoli et très majortairement évacué. NOTA / 
une partie du béton a été stocké sur site dans les anciens bassins situés sur la propriétaire de M. 
Albecker. 

Le profil en travers du fond de vallée a été restaurée du pied de talus routier vers la Sauer. Cette 
opération permet de rétablir l’inondabilité du site. 

Un ensemencement de la surface avec des semences prairiales sauvages locales est programmé à 
l’automne 2022 en vue de l’installation d’une prairie humide à Grand Sanguisorbe, habitat de l’Azuré 
des paluds, papillon d’intérêt communautaire présent en amont et en aval du site. 

En limite nord du chemin d’accès depuis la RD927, un merlon a été terrassé pour empêcher tout 
ruissellement vers la propriété de M. Albecker. 

 
G. RENATURATION DE LA ZONE DE L’ETANG DE PECHE 

L’étang de pêche situé en amont du site a été supprimé par reprofilage. Les remblais constituant le 
chemin d’accès à l’étang ont été décaissés et terrassés en appui du talus routier.  

Ces opérations contribuent à restaurer des friches humides et l’inondabilité du site. 

  

 

 Suppression de l’étang de pêche par reprofilage AVANT / APRES  



Fiche bilan / Sauer au Liebfrauenthal / PNR Vosges du Nord, mai 2022 9 

 Localisation des interventions (Sinbio, 2021)  

Dépollution pyrotechnique 
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169 munitions extraites 

Démineur en pied de pelle Repérage des munitions 

Check point américain - 1945 

 Travaux de dépollution pyrotechnique (août 2021)
 

Barrage 

 Dérivation de la Sauer dans la pisciculture par création d’un batardeau (août-oct. 2021)
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Liebfrauenthal – vue aval du barrage – AVANT / APRES 

Vue du coursier APRES travaux 

Vue du site après travaux 
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VI. Incidence des aménagements 
 

- Restauration de la continuité écologique de la Sauer et de la libre circulation biologique 
notamment piscicole pour toutes les plages de débits 

- Renaturation hydromorphologique de la Sauer (profils en long et en travers) 

- Rétablissement de la dynamique sédimentaire, et donc restauration des capacités d’auto-
curage permettant la création d’habitats biogènes (frayères) 

- Renaturation de 1 ha de prairies humides et de 2 000 m² d’une friche humide 

- Restauration de l’inondabilité du site 

- Abandon des prélèvements d’eau dans la Sauer 

- Amélioration de la qualité physico-chimique du cours d’eau par la suppression de l’impact 
thermique des étangs en barrage. NOTA / projet de renaturation de l’étang de pêche de 
Langensoultzbach incluant l’aménagement d’un moine de fond qui réduira l’impact physico-
chimique de ce dernier sur le Soultzbach. 

 

VII. Suivis  
 

Dans le cadre du projet LIFE une série de suivis écologiques avant/après travaux est mise en place :  

- Des analyses physico-chimiques - réalisation avant travaux : mars, juin, septembre et 
décembre 2017 / après travaux : printemps 2022 

- Des suivis hydromorphologiques selon le protocole CarHyCE - réalisation avant travaux : été 
2016 / après travaux : printemps 2022 

- Des pêches électriques - réalisation avant travaux : octobre 2016 / après travaux : printemps 
2022 

- Des inventaires macro-invertébrés - réalisation avant travaux : avril 2017 / après travaux : 
printemps 2022 

- Des suivis des réensemencements (prairies et friches humides) 

- Des suivis amphibiens (dynamique de recolonisation de la mare) 
 
En outre, un suivi photographique a été initié : avant / après travaux. L’objectif est de répéter ce 
suivi tous les ans jusqu’à l’année 2 puis tous les 2 ans jusqu’à l’année 6, puis tous les 5 ans. 
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VIII. Maîtrise d’ouvrage et financements 
 
Maîtrise d’ouvrage :  Parc naturel régional des Vosges du Nord / SYCOPARC   

Etablissement public foncier d’Alsace pour le diagnostic et la dépollution 
pyrotechnique 

 
Etude de faisabilité : Artelia 
 
Assistant à maîtrise d’ouvrage pour le risque pyrotechnique : Cabinet d’études en sécurité 
pyrotechnique (CESP) 
 
Maîtrise d’œuvre : SINBIO SCOP 
 
Entreprises :   Renaturation de la Sauer – SETHY 
   Dépollution pyrotechnique – CARDEM 
 
Coût de l’opération : 367 600 € TTC Etudes, maîtrise d’œuvre et travaux  

- Etudes et maîtrise d’œuvre (hors géotechnie prise en charge par la CEA) / financements à 
100% dans le cadre du projet LIFE Biocorridors : Europe (20 %) et Agence de l’eau Rhin-Meuse 
(80 %)  

- Diagnostic et travaux pyrotechnique : EPF (40%), Agence de l’eau Rhin-Meuse (60 %) 
- Travaux renaturation / financements à 100% dans le cadre du projet LIFE Biocorridors : 

Europe (20 %) et Agence de l’eau Rhin-Meuse (80 %) 
 

Opérations réalisées  Coût € TTC 

Etudes  

Etude de faisabilité 18 000 

Expertise faune-flore dont expertise Unio crassus 2 600 

Géotechnie (CEA) 15 000 

Topographie (faisabilité + MOE) 20 000 

TOTAL 55 600 

Risque pyrotechnique  

AMO risque pyrotechnique (prévisionnel) 12 000 

Diagnostic et dépollution pyrotechnique (prévisionnel) 25 000 

TOTAL 37 000 

Maîtrise d’œuvre (MOE)  

Tranche ferme 38 000 

Tranche optionnelle 16 600 

TOTAL 47 600 

Travaux  

Frais généraux : installation, préparation, remise en état 36 000 

Démolition du barrage 6 000 

Aménagement du coursier 30 000 

Démolition installations pisciculture + passerelle 31 200 

Renaturation de la pisciculture et de l’étang de pêche 101 400 

Reprise muret  16 800 

Démontage des clôtures 6  000 

TOTAL 227 400 

Coût total de l’opération 367 600 
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IX. Démarches réglementaires 
 
Expertise plomb / amiante 
Déclaration « loi sur l’eau », incluant un volet évaluation des incidences au titre de Natura 2000 
Permis de démolition 
Procédure pyrotechnique en lien avec le centre déminage 
 

X. Calendrier de l’opération 
 

Dates Opérations 

2013 Sollicitation par le repreneur de la pisciculture pour développer un 
projet mixte incluant la restauration de la continuité écologique 

2013-2015 Recherche de financements. Montage du projet LIFE Biocorridors, 
validation en décembre 2015. Démarrage en février 2016. 
=> Promesse de vente échue 

2016 et 2017 Suivis avant travaux : physico-chimie, poissons, hydromorpho… 

Mars 2017 à mai 2018 Etude de faisabilité 

Eté 2018 Expertise faune-flore 

Mai 2018 à août 2019 Blocage des propriétaires. Août 2019 : validation de la vente sous 
réserve d’abandon de l’activité piscicole 

Sept. à nov. 2019  Rédaction, consultation et attribution du marché de maîtrise d’œuvre  

Début 2020 Etude topographique  

Mars 2020 Expertise Unio crassus 

Mai 2020 Rendu de l’AVANT-PROJET 1 => Augmentation du risque d’inondations 
du pont de Matstall 

Mai 2020 Echanges avec la CEA => Validation du principe de réaménagement du 
pont busé de la RD927 

Avril à août 2020 Rédaction, consultation et attribution du marché d’AMO pyrotechnique 

Oct. 2020 à janv. 2021 Etude historique et évaluation du risque pyrotechnique 

Nov. 2020 AVANT-PROJET 2 => Validation 

Déc. 2020 à fév. 2021 Rédaction du dossiers Loi eau + échanges avec les services de l’état. 
Début février : dépôt 

Fév. à avril 2021 Révision du marché d’AMO pyrotechnique – Co-portage de l’EPF 

Mars 2021 Arrêté préfectoral Loi eau 

Mars 2021 Expertise géotechnique 

Mai 2021 Rédaction et dépôt du permis de démolition 

Avril à mai 2021 Rédaction et lancement du marché diagnostic et travaux PYRO, 
consultation des entreprises 

Mars à juin 2021 Rédaction et lancement du marché travaux RENATURATION, 
consultation des entreprises 

Juin 2021 PROJET 

Juin 2021 Attribution du marché travaux PYRO 

Juil. 2021 Attribution du marché travaux RENATURATION 

Août-oct. 2021 + Janv.-
mars 2022 

Travaux pyrotechniques (août à début sept.) puis renaturation 

2021, 2022 Suivi photographique pendant et après travaux 

2022 Suivis écologiques après travaux 

Mars 2022 Inauguration 



Fiche bilan / Sauer au Liebfrauenthal / PNR Vosges du Nord, mai 2022 15 

I. Annexes 
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