
Fiche bilan / Soultzbach aux étangs de pêche à Woerth / PNR Vosges du Nord, février 2022 1 

 

     

FICHE BILAN 

OBJET  :   
LIFE Biocorridors /  Restauration de la continuité écologique du Soultzbach – 
Etangs de pêche (Woerth)  
Effacement d’un barrage avec vanne, réaménagement d’une prise d’eau pour 5 
étangs,  réduction de l ’ impact des étangs par inst al lat ion de moines de fonds  
 
Site Natura 2000 :  FR42011794 «  La Sauer et  ses aff luents  »  
 
Porteur de projet  :  Syndicat de coopération pour le Parc naturel régional des 
Vosges du Nord (SYCOPARC)  
Partenaires :  Associat ion agréée pour la pêche et la protect ion des mil ieux 
aquatiques (AAPPMA),  propriétaires privés,  commune de Woerth, SDEA  
 

Rédactrices :   
Marie L’HO SPIT AL IER ,  chargée de miss ion  NAT URA 2000 
Lucile FIGUIERE, service civique   
 

 

Table des matières 
I. Situation / contexte ......................................................................................................................... 2 
II. Perturbations constatées ................................................................................................................ 3 
III. Problématiques / objectifs .............................................................................................................. 4 
IV. Inscription dans le document d’objectifs « La Sauer et ses affluents » .......................................... 5 
V. Nature des travaux de renaturation ................................................................................................ 6 
VI. Incidence des aménagements ......................................................................................................... 9 
VII. Suivis 9 
VIII. Maîtrise d’ouvrage et financements ............................................................................................... 9 
IX. Démarches réglementaires ........................................................................................................... 10 
X. Calendrier de l’opération .............................................................................................................. 10 
XI. Annexes graphiques ...................................................................................................................... 11 
 



Fiche bilan / Soultzbach aux étangs de pêche à Woerth / PNR Vosges du Nord, février 2022 2 

I. Situation / contexte 
 
Le projet européen « LIFE Biocorridors » vise à restaurer les continuités écologiques à l’échelle de la 
réserve de biosphère transfrontalière Vosges du Nord-Pfälzerwald, en forêts, dans les espaces 
agricoles, les zones humides et au sein des rivières. Depuis février 2016, il est piloté et mis en œuvre 
côté français par le Parc naturel régional des Vosges du Nord, et animé côté allemand par la Réserve 
de Biosphère du Pfälzerwald (Bezirksverband Rheinland Pfalz).  
 
Concernant les opérations cours d’eau, côté français, sont de 3 natures : 

- 7 projets de restauration de la continuité écologique par effacement et/ou aménagements 
d’ouvrages hydrauliques ; 

· 6 projets concernent le bassin versant de la Sauer : 3 sur le Steinbach, 2 sur le 
Soultzbach (dont la restauration du Soultzbach au droit des étangs de pêche de 
Woerth) et 1 sur la Sauer* ; 

· 1 projet se situe sur la Lauter. 

- 1 projet d’acquisition foncière sur la friche humide à Highland cattle ;  

- Des travaux de réduction de l’impact du pâturage sur les cours d’eau (Steinbach et 
Schmelzbach) – pose de clôture, aménagement de sites d’abreuvement des troupeaux.. 

 
Pour plus d’informations : https://www.lifebiocorridors-vosgesnord-pfaelzerwald.eu/  
 
A. SITUATION GEOGRAPHIQUE  
 
Le cours d’eau concerné par ce projet est le ruisseau du 
Soultzbach qui se jette dans la Sauer à Woerth (Bas-Rhin). 
Le Soultzbach et la Sauer (de la frontière allemande à 
Gunstett) sont intégrés au site Natura 2000 « La Sauer et 
ses affluents ».  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Site Natura 2000 « La Sauer et ses affluents, 
localisation du site de travaux  

et situation fonctionnelle  

https://www.lifebiocorridors-vosgesnord-pfaelzerwald.eu/
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B. SITUATION FONCTIONNELLE  

Un ouvrage hydraulique en barrage est implanté sur le Soultzbach, environ 400 m en amont de la 
confluence avec la Sauer.  

Il permet l’alimentation de cinq étangs en rive droite du Soultzbach (2 de l’AAPPMA, 3 appartenant à 
2 propriétaires privés). Constitué d’une vanne manuelle et d’un seuil fixe d’une largeur d’environ 7 m 
en lit mineur avec une emprise en berge, il tient la ligne d’eau et dévie la majorité du débit vers un 
canal d’amenée.  

Cet ouvrage générant une chute de 80 cm de haut, constitue un obstacle au transport sédimentaire 
et à la circulation des espèces piscicoles. Favorisant la sédimentation, il altère la dynamique du 
Soultzbach sur ce secteur, induit une uniformisation des habitats aquatique et une perte des frayères 
par le colmatage.  
 
C. PROGRAMME DE RESTAURATION DU SOULTZBACH ET CONCERTATION 
 
Dans le cadre de l’animation Natura 2000 portée par le Parc naturel régional des Vosges du Nord, en 
partenariat avec la Communauté de communes Sauer-Pechelbronn et le Conseil départemental du 
Bas-Rhin, un diagnostic fonctionnel de ce cours d’eau a été réalisé en 2014. Ces travaux, ont permis 
de : 

- Identifier et localiser l’ensemble des perturbations sur le bassin du Soultzbach  

- Partager le diagnostic d’altération des masses d’eau avec les acteurs du territoire et définir 
des enjeux de préservation  

- Etablir un programme d’actions et hiérarchiser les interventions. 
 
L’opération de restauration de la continuité écologiques du Soultzbach au droit des étangs de pêche 
de Woerth s’inscrit dans ce programme d’actions. 
 

II. Perturbations constatées  
 
A. RUPTURE DE CONTINUITE ECOLOGIQUE ET ALTERATION DU PROFIL EN LONG 

- Prise d’eau permettant l’alimentation de 5 étangs en rive droite du Soultzbach, constituée 
d’une vanne manuelle et d’un seuil fixe d’une largeur d’environ 7 m en lit mineur avec une 
emprise en berge et au droit du canal d’alimentation des étangs de l’AAPPMA d’environ 9 m. 

 Discontinuités sédimentaire et biologique (dont piscicole) – chute de 80 cm 
 En amont, ralentissement des écoulements et perte des capacités d’auto-curage 

favorisant l’ensablement du ruisseau et donc la perte d’habitats aquatiques (dont 
frayères) 

B. FAIBLE DEBIT DANS LE TRONÇON COURT-CIRCUITE A L’ETIAGE 

- Prélèvement > 90% du débit du Soultzbach à l’étiage. Débit minimum biologique, évalué à 90 
L/s, non atteint dans le tronçon court-circuité (170 m). 

 
C. IMPACT PHYSICO-CHIMIQUE DES ETANGS 

- Impact physico-chimique des 5 étangs (dont thermie), notamment de fait de la vidange des 
eaux de surface pour 3 d’entre eux. 
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III. Problématiques / objectifs 
 
L’objectif est de restaurer la fonctionnalité du Soultzbach en : 

- Rétablissant la continuité hydraulique, biologique et sédimentaire, pour les espèces cibles 
telles que le chabot (Cottus gobio) et la lamproie de Planer (Lampetra planeri), deux poissons 
inscrits à la directive « Habitats-Faune et Flore » mais également priorité de la directive 
européenne cadre sur l’eau ; 

- Rétablissant la dynamique naturelle du Soultzbach et la diversité des habitats aquatiques en 
amont et en aval (tronçon court-circuité du barrage) ; 

- Réduisant l’impact des étangs en terme de prélèvement (de manière à respecter le débit 
minimum biologique dans le tronçon court-cuité) et d’impact thermique, tout en maintenant 
leur alimentation ; 

- Supprimant des épicéas en bordure du canal d’amenée / problématique ponctuelle sur ce 
site. 

 
Ces actions permettront d’améliorer la qualité chimique et morphologique des cours d’eau, de 
restaurer une diversité d’habitats, notamment des zones de reproduction et d’alimentation pour 2 
espèces d’intérêt communautaire : le Chabot (Cottus gobio), la Lamproie de planer (Lampetra 
planeri) – 2 poissons. 

 
 

Répartition des débits avant / après aménagement (débit de référence 1.2 QMNA2)  

 
 

Débit tronçon 
court-cuité 

Débit tronçon 
court-cuité 

=> Débit x10  
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IV. Inscription dans le document d’objectifs « La Sauer et ses 
affluents » 

 
Cette action s’inscrit dans l’animation du document d’objectifs (docob) du site Natura 2000 « La 

Sauer et ses affluents » validé en novembre 2007, et est conforme aux orientations du Schéma 

directeur d’aménagement et de gestion des eaux / SDAGE Rhin-Meuse.  

 

A. OBJECTIFS DE GESTION DURABLE DU DOCOB  
 

Objectif 1 : Rétablir la continuité hydraulique, biologique et sédimentaire 

1.1. Lutter contre la multiplication anarchique des étangs et réduire leurs impacts  

1.1.2. Réduire progressivement le nombre d’étangs 

1.1.3. Diminuer l’impact des étangs existants 
1.2. Travailler à l’effacement ou au franchissement des seuils et barrages déconnectant la zone 
amont de la zone aval 

Objectif 2 : Diminuer les surfaces de résineux et de peupliers 
2.2. Réduire progressivement leur nombre 

Objectif 3 : Limiter les phénomènes d’ensablement 
3.1. Limiter les départs de sable sur le bassin versant  
3.2. Permettre au cours d’eau d’exporter naturellement sa charge sédimentaire 

Objectif 4 : Maîtriser les remblais en zone humide 
 
B. ORIENTATIONS DU SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) RHIN-MEUSE  
 

Orientation T3-O1 : Appuyer la gestion des milieux aquatiques sur des connaissances solides, en 

particulier en ce qui concerne leurs fonctionnalités.  

Orientation T3-O2 : Organiser la gestion des cours d’eau et des plans d’eau et y mettre en place des 

actions respectueuses de ces milieux, et en particulier de leurs fonctionnalités. 

Orientation T3 - O3.2 : Préserver ou recréer la diversité écologique des berges et du lit des cours 

d’eau.  

 Orientation T3 - O3.2.2 : Adopter toutes les mesures nécessaires concernant les ouvrages 

transversaux pour assurer la continuité longitudinale des cours d’eau.  

 Orientation T3 - O3.2.2.2 : Pour la gestion des ouvrages existants, adopter les mesures 

nécessaires s’agissant de la continuité longitudinale des cours d'eau.   

Orientation T3 - O4 : Arrêter la dégradation des écosystèmes aquatiques.  

 Orientation T3 - O4.1 : Limiter au maximum les opérations conduisant à une banalisation, 

une artificialisation ou une destruction des écosystèmes.   

Orientation T3 -  O5 (modifiée) : Mettre en œuvre une gestion piscicole durable.   
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V. Nature des travaux de renaturation 
 
Les travaux de restauration de la fonctionnalité du Soultzbach à Woerth se découpent en 5 
interventions (Se reporter aux plans en annexe) : 

- Suppression des discontinuités écologiques et restauration partielle de la pente naturelle par 
l’effacement du seuil avec vanne ;  

- Reprofilage des berges en pente douce ;  

- Réaménagement d’une prise d’eau sur le Soultzbach (associée à l’implantation d’un seuil à 
échancrure et de seuils de fonds), et réaménagement du canal d’amenée ; 

- Aménagement de 3 moines de vidange par le fond ; 

- Coupes d’épicéas.  

L’ensemble des travaux dans le lit mineur ont été menés hors eau, le Soultzbach étant dévié dans le 
canal d’amenée existant et un fossé, durant les interventions. 
 

Principes d’aménagement – Etangs de pêche à Woerth   
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A. RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE PAR EFFACEMENT DU SEUIL AVEC VANNE  

- Démolition de l’ouvrage avec vanne 

- Restauration partielle du profil en long : aménagement d’un seuil à échancrure et de 6 seuils 
de fond pour assurer le fonctionnement de la nouvelle prise d’eau 

 
B. RENATURATION DES BERGES  

- Enlèvement de tous les matériaux de consolidation des berges inadéquats, les déchets  

- Reprofilage en pente douce sur tout le linéaire d’intervention ( 100 m), rive droite et rive 
gauche (Se reporter aux plans en annexe). Cette opération a impliqué des abattages 
ponctuels (arbres dont l’implantation racinaire impliquaient une déstabilisation suite au 
reprofilage) 

 

 
 
 
C. REAMENAGEMENT D’UNE PRISE D’EAU ET DE L’ALIMENTATION DES ETANGS 

- Implantation d’un ouvrage de prise d’eau 

- Création d’un canal d’amenée sur 55 m, réaménagement du canal d’amenée sur 80 m. 
Profilage + pose d’un géotextile bentonite + terres végétales du site 

- Aménagement de 3 prises d’eau sur le canal d’amenée (+ canalisation) permettant 
l’alimentation des étangs avec les débits suivants (pour un débit du Soultzbach correspondant 
au QMNA2) : 

· Propriétaire 1 / 1 prise d’eau : 1 prise de 15 L/s 
· AAPPMA de Woerth / 2 prise d’eau : étang à truite 15 L/s + étang à carpes 15 L/s 

 
(Se reporter aux plans en annexe) 
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D. REDUCTION DE L’IMPACT PHYSICO-CHIMIQUE DES ETANGS PAR L’IMPLANTATION DE MOINES DE FONDS 

- Démolition des installations existantes 

- Aménagement des 3 moines de vidange par le fond 
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VI. Incidence des aménagements 
 

- Restauration de la continuité écologique du Soultzbach et de la libre circulation biologique 
notamment piscicole pour toutes les plages de débits 

- Renaturation hydromorphologique du Soultzbach (profils en long et en travers) 

- Rétablissement de la dynamique sédimentaire, et donc restauration des capacités d’auto-
curage permettant la création d’habitats biogènes (frayères) 

- Augmentation du débit réservé dans le tronçon court-circuité (x 10 pour le QMNA2) 

- Amélioration de la qualité physico-chimique du cours d’eau par : 

· La restitution des eaux de fond des étangs (eaux fraîches en période d’étiage)  
· La restauration de la dynamique naturelle du cours d’eau, et donc de ses capacités 

d’autoépuration 
 

VII. Suivis  
 

Dans le cadre du projet LIFE une série de suivis écologiques avant/après travaux est mise en place :  

- Des analyses physico-chimiques - réalisation avant travaux : mars, juin, septembre et 
décembre 2017 / après travaux : printemps 2021 

- Des suivis hydromorphologiques selon le protocole CarHyCE - réalisation avant travaux : été 
2016 / après travaux : printemps 2021 

- Des pêches électriques - réalisation avant travaux : octobre 2016 / après travaux : printemps 
2021 

- Des inventaires macro-invertébrés - réalisation avant travaux : avril 2017 / après travaux : 
printemps 2021 

 
En outre, un suivi photographique a été initié : avant / après travaux. L’objectif est de répéter ce 
suivi tous les ans jusqu’à l’année 2 puis tous les 2 ans jusqu’à l’année 6, puis tous les 5 ans. 
 
 

VIII. Maîtrise d’ouvrage et financements 
 
Maîtrise d’ouvrage : Parc naturel régional des Vosges du Nord / SYCOPARC 
 
Maîtrise d’œuvre : ARTELIA 
 
Entreprise : SETHY 
 
Coût de l’opération : 156 635 € TTC Maîtrise d’œuvre et travaux – financements à 100% dans le 
cadre du projet LIFE Biocorridors : Europe (20 %) et Agence de l’eau Rhin-Meuse (80 %) 
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Opérations réalisées  Coût € TTC 

Maîtrise d’œuvre   

Tranche ferme 7 620 

Tranche optionnelle 18 915 

TOTAL 26 535 

Travaux  

Frais généraux 20 000 

Travaux préparatoires 19 200 

Suppression des discontinuités écologiques  

Démolition des ouvrages 10 500 

Aménagement seuil à échancrure + seuils de fond 17 900 

Alimentation des étangs  

Prises d’eau et canalisations 26 000 

Aménagement du canal d’amenée 20 000 

Aménagement de 3 moines de fond 14 500 

TOTAL 130 000 

Coût total de l’opération 156 535 

 

IX. Démarches réglementaires 
 
Déclaration « loi sur l’eau », incluant un volet évaluation des incidences au titre de Natura 2000 
 
 

X. Calendrier de l’opération 
 

Dates Opérations 

2014 Validation de l’opération par la comité de vallée dans le cadre du 
diagnostic fonctionnel du Soultzbach – animation Natura 2000 

2014 Intégration de l’opération dans le dossier de candidature du LIFE 
Biocorridors  

Déc. 2015 Validation du LIFE Biocorridors 

Fév. 2016  Démarrage du LIFE Biocorridors 

Oct. 2016 Démarrage de la mission de maîtrise d’œuvre  

Oct. 2016 à déc. 2017 Suivis avant travaux : physico-chimie, macro-invertébrés, 
hydromorphologie, pêche électrique, photographie 

Avril 2017 Etude topographique 

Sept. 2017 à avril 2019 Conception du projet et concertation 

Fév. 2019 Expertise de la Filière aquacole du Grand Est (FAGE) 

Mai 2019 Validation du rapport PROJET 

Mars 2018 à juil. 2020 Rédaction et Instruction du dossier « loi sur l’eau », et évaluation 
d’incidences Natura 2000 

Aout 2019 à mars 2020 Rédaction et lancement du marché travaux 

Avril 2020 Attribution du marché travaux 

Août-nov. 2020 Travaux 

2020, 2021, 2022 Suivi photographique pendant et après travaux 

2021 Suivis écologiques après travaux 

Mars 2022 Inauguration 
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XI. Annexes graphiques 
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Nouveau canal

Caractéristiques géométriques :

Largeur en base : 0.50m

Largeur en gueule : 1.30m

Longueur : 70.00m

Hauteur des berges : 0.30m

Pente : 0.03%

Cote mi-radier : 169.27

Cote mi-radier : 169.14

Cote mi-radier : 168.87

Seuil de fond 1 :

Cote amont : 169.50

Cote aval : 169.45

Seuil de fond 2 :

Cote amont : 169.37

Cote aval : 169.31

Seuil de fond 3 :

Cote amont : 169.24

Cote aval : 169.18

Seuil de fond 4 :

Cote amont : 169.10

Cote aval : 169.04

Seuil de fond 5 :

Cote amont : 168.97

Cote aval : 168.91
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Pseudo-bassin :

Longueur : 15.00m

Largeur fond : 2.00m

Largeur lit : 5.00m

Pseudo-bassin :

Longueur : 15.00m

Largeur fond : 2.00m

Largeur lit : 5.00m

Seuil de répartition :

Largeur : 2.00m

Epaisseur : 1.00m

Largeur échancrure : 0.40m

Hauteur échancrure : 0.20m

Conservation et reprofilage du canal permettant

l'alimentation des étangs de lAAPPMA :

- Pente 0.06%

-Largeur en base : 0.50m

- Largeur en gueule : 1.00m

-Longueur : 80.00m

- Hauteur des berges : 0.15m

Suppression de l'ouvrage de prise d'eau (seuil + vanne)

 et reprofilage du lit mineur du Soulzbach

+ suppression des remblais en aval

+ protection du talus rive droite en enrochements

Cote mi-radier : 169.00

169.67 mNGF

169.68 mNGF

Préservation au maximum des arbres existants

Cote projet

170.25 mNGF

Cote projet

170.25 mNGF

Seuil de répartition :

Cote échancrures : 169.58

Cote cloison : 169.78

Cote mi-radier : 169.54

Cote mi-radier : 169.41

P5

P6

Passage en stabilisé

Nouvelle buse de

 DN150mm

169.52

169.52

Vanne

guillotine

(option)

Prise d'eau pour nouveau canal :

cote fond : 169.47

aménagement de caillebotis

Fosse d'appel :

Largeur: 2m

Longueur: 2m

Epaisseur: 0.5 m
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